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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      25.01.2019                                                                                                                             	              № 169
г.Железногорск

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
       3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
       4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова.
      5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.





Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                И.Г. Куксин
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	Приложение № 1

	
	
	
	
	к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

	
	
	
	
	от 25.01.2019  № 169

	
	
	
	
	
	


	
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2019 ГОД 

	
	
	

	
	
	

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Оборудование
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	Отключаемый ресурс
	Примечание

	1
	Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО"
	Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
	24.06.2019-25.07.2019
	без отключения потребителей
	*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от объекта180 РЗ ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя.  
Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО
 г. Железногорск 

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
	30.05.2019-19.06.2019
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
	22.04.2019-13.05.2019
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
	29.07.2019-29.08.2019
	
	

	
	
	Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20
	15.05.2019-29.05.2019
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды*
	



	2
	ПТЭ и ПЭЭ Реакторного завода ФГУП ГХК
	тепловая сеть ПС-3  от об.180 до ТК -55
	04.06.2019-08.07.2019
	без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180 
	01.08.2019-31.08.2019
	
	

	3

	Пиковая котельная 
	Котел № 1 ТП 20/30М
	03.04.2019-26.05.2019
	без отключения потребителей
	 

	
	
	Котел № 2 ТП 20/30М
	01.06.2019 - 04.08.2019
	
	

	
	
	котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.04.2019- 31.05.2019
	
	

	
	
	котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.06.2019 - 31.07.2019
	
	

	
	
	котел № 8 ПТВМ -50
	01.03.2019 - 21.05.2019
	
	

	
	
	котел № 9 ПТВМ -50
	01.05.2019 - 20.10.2019
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383
	15.05.2019 -22.05.2019
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	
	
	

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383
	13.05.2019 - 15.08.2019
	без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	01.04.2019- 31.05.2019
	
	

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	17.07.2019 - 16.09.2019
	
	

	4
	Тепловые сети г.Железногорска
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	13.05.2019 - 15.07.2019
	без отключения потребителей
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	15.07.2019 - 16.09.2019
	
	

	
	
	магистральный подающий трубопровод Ду 1000
	13.05.2019 - 16.09.2019
	
	

	
	
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	15.05.2019 -17.05.2019
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	
	
	

	
	
	магистральный  трубопровод Ду 1000
	
	
	

	5
	котельная № 1 МП Гортеплоэнерго
	котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
	13.05.2019 - 16.09.2019
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел №6 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	13.05.2019 - 16.09.2019
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	15.05.2019 -17.05.2019
	гидравлические испытания
	

	6
	котельная баз отдыха МП "Гортеплоэнерго"
	котел № 1 ДКВР-2,5/13
	13.05.2019 - 15.07.2019
	13.05.2019 - 01.09.2019 без отключения потребителей 02.09.2019 - 29.09.2019 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	 

	
	
	котел № 2 ДКВР-2,5/13
	15.07.2019 - 29.09.2019
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР-2,5/13
	13.05.2019 - 15.07.2019
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	13.05.2019 - 29.09.2019
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	15.05.2019 -17.05.2019
	гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	

	7
	котельная № 2 МП Гортеплоэнерго
	котел № 1 ДКВР -10/13
	15.05.2018-14.09.2018
	15.05.2018-14.09.2018 без отключения потребителей 30.07.2018-10.08.2018 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 ДКВР -10/13
	15.05.2018-14.09.2018
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР -10/13
	15.05.2018-14.09.2018
	
	

	
	
	котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
	15.05.2018-15.07.2018
	
	

	
	
	котел №5 ДЕ-10/14ГМ
	16.07.2018-14.09.2018
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Подгорный
	14.05.2016 - 14.09.2016
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Подгорный
	15.05.2018-14.09.2018
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Подгорный
	21.05.2018-23.05.2018
	гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	

	8
	котельная пос.Тартат 
МП Гортеплоэнерго
	котел № 1 КВ -1,16КБ
	13.05.2019 - 16.09.2019
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Тартат
	13.05.2019 - 16.09.2019
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Тартат
	15.05.2019 -17.05.2019
	гидравлические испытания
	

	9
	котельная пос.Новый Путь МП Гортеплоэнерго
	котел № 1 КВ-ТСВ-10
	13.05.2019 - 16.09.2019
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ-ТСВ-10
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Новый Путь
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Новый Путь
	15.05.2019 -17.05.2019
	гидравлические испытания
	

	10
	котельная д.Шивера МП Гортеплоэнерго
	котел № 1 КВр-1,28КБ
	13.05.2019 - 16.09.2019
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВр-1,28КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВр-1,28КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	15.05.2019 -17.05.2019
	гидравлические испытания
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